


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций


В. В. Костин

«19» сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель руководителя
Федерального казначейства


А. Л. Кabanov

«28» сентября 2020 г.

План технологического обеспечения передачи централизуемых полномочий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» с 1 января 2021 года

№ п/п	Название задачи	Ответственный исполнитель	Дата окончания	Ожидаемый результат
В части ведения бюджетного учета				
1	Формирование и направление в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций методики миграции данных из используемых информационных систем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и подведомственных организаций	Казначейство России	Не позднее 50 рабочих дней до срока выполнения п. 8	Методика миграции направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций



	(далее – ИС Организации) в систему «Электронный бюджет»			
	<p>Формирование и направление в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:</p> <p>- требований к автоматизированным рабочим местам пользователя системы «Электронный бюджет» (далее – АРМ);</p> <p>- требований к каналам связи для доступа к системе «Электронный бюджет»;</p> <p>- информации о службе технической поддержки пользователей Организации при выполнении ими плана мероприятий по миграции данных ИС Организации в систему «Электронный бюджет»;</p> <p>- инструкции по настройке АРМ пользователей;</p> <p>- информации о порядке подключения к системе «Электронный бюджет», включая шаблоны заявок на подключение;</p> <p>- информации о заочном обучающем курсе.</p>			
2	<p>Проведение очного обучения пользователей центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по согласованному графику проведения обучения</p>	Казначейство России	Не позднее 50 рабочих дней до срока выполнения п. 8	Пакет документов для обеспечения проведения миграции направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
3	<p>Выполнение мероприятий по подключению к системе «Электронный бюджет» в соответствии с установленным порядком, в т.ч.:</p>	Казначейство России	Не позднее 17 рабочих дней до срока выполнения п. 8	Пользователями подписаны ведомости проведения обучения
4	<p>1. формирование и направление в Казначейство России:</p> <p>- заявок на подключение к системе</p>	Организация	Не позднее 17 рабочих дней до срока выполнения п. 8	Заявки на подключение к системе «Электронный бюджет» сформированы в соответствии с установленным порядком и направлены в Казначейство России

<p>«Электронный бюджет»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заивок на получение средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ); - заявков на получение средств электронной подписи (выданных по ГОСТ 2012); 2. настройка АРМ пользователей, установка и настройка СКЗИ 			
<p>Выгрузка из ИС Организации и передача данных для выполнения миграции в систему «Электронный бюджет» в соответствии с форматами передачи данных, разработанными Казначейством России, а также материалов для проверки корректности миграции в соответствии с методикой</p>	Организация	Не позднее 15 календарных дней до срока выполнения п. 8	Сформированы файлы выгрузки данных из ИС Организации, а также материалы для проверки корректности миграции данных к ним, и направлены в Казначейство России
<p>Загрузка данных в систему «Электронный бюджет», первичная выверка загруженных данных при помощи автоматического запуска скриптов</p>	Казначейство России	Не позднее 6 рабочих дней до срока выполнения п. 8	Миграция данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет» завершена, информация направлена в Организацию
<p>Полная выверка перенесенных данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременное направление в адрес Казначейства России информации о выявленных несоответствиях; - в случае внесения в ИС Организации информации после выполнения миграции из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», обеспечение формирования в системе «Электронный бюджет» отсутствующей информации самостоятельно; - устранение выявленных несоответствий в части некорректного ведения учета в ИС Организации 	Организация	Не позднее 1 рабочего дня до срока выполнения п. 8	Протокол о проведении полной выверки перенесенных данных подписан и направлен в Казначейство России

8	Завершение выполнения всех мероприятий технологического обеспечения передачи полномочий	Казначейство России, Организация	Определяется согласованным графиком	Осуществлен переход на централизованное ведение учета с использованием системы «Электронный бюджет»
В части расчета заработной платы				
9	Формирование и направление в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационные технологий и массовых коммуникаций методики миграции данных, необходимых для расчета отпусков и листов нетрудоспособности, вычетов, удержаний, лицевых счетов из ИС Организаций в систему «Электронный бюджет» (далее – Данные ИС Организации)	Казначейство России	до 30.11.2020	Пакет документов для обеспечения проведения миграции направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационные технологий и массовых коммуникаций
10	<p>Формирование и направление в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационные технологий и массовых коммуникаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требований к АРМ; - требований к каналам связи для доступа к системе «Электронный бюджет»; - информации о службе технической поддержки пользователей Организации при выполнении ими плана мероприятий по миграции Данных ИС Организации в систему «Электронный бюджет»; - инструкции по настройке АРМ пользователей; - информации о порядке подключения к системе «Электронный бюджет», включая шаблоны заявок на подключение; - информации о заочном обучающем курсе. 	Казначейство России	до 30.11.2020	Пакет документов для обеспечения проведения миграции направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационные технологий и массовых коммуникаций
11	Проведение очного обучения пользователей центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных	Казначейство России	до 21.12.2020	Пользователями подписаны ведомости проведения обучения

	технологий и массовых коммуникаций по согласованному графику проведения обучения			
	Выполнение мероприятий по подключению к системе «Электронный бюджет» в соответствии с установленным порядком, в т.ч.: 1. формирование и направление в Казначейство России; - звонок на подключение к системе «Электронный бюджет»; - звонок на получение средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ); - звонок на получение средств электронной подписи (выданных по ГОСТ 2012); 2. настройка АРМ пользователей, установка и настройка СКЗИ	Организация	до 21.12.2020	Заявки на подключение к системе «Электронный бюджет» сформированы в соответствии с установленным порядком и направлены в Казначейство России
12	Проверка корректности форматов данных, поступающих из ЕИСУКС	Казначейство России	до 01.12.2020	Корректность форматов подтверждена или сформированы предложения по исправлению данных в ЕИСУКС
13	Внесение изменений в данные ЕИСУКС по полученным от Казначейства России предложениям	Организация	до 14.12.2020	Информация о внесении изменений в ЕИСУКС по полученным предложениям направлена в Казначейство России
14	Проверка корректности форматов данных, поступающих из ЕИСУКС, по результатам исправления данных	Казначейство России	до 25.12.2020	Корректность форматов подтверждена
15	Выгрузка из ИС Организации и передача данных для выполнения миграции в систему «Электронный бюджет» в соответствии с форматами передачи данных, разработанными Казначейством России, а также материалов для	Организация	до 05.01.2021	Сформированы файлы выгрузки данных из ИС Организации, а также материалы для проверки корректности миграции данных к ним, и направлены в Казначейство России
16				

	проверки корректности миграции в соответствии с методикой			
17	Загрузка кадровых данных в систему «Электронный бюджет» из ЕИСУКС	Казначейство России	до 05.01.2021	Кадровые данные загружены в систему «Электронный бюджет» из ЕИСУКС
18	Загрузка Данных ИС Организации в систему «Электронный бюджет», первичная выверка загруженных данных при помощи автоматического запуска скриптов	Казначейство России	до 11.01.2021	Миграция данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет» завершена, информация направлена в Организацию
19	<p>Полная выверка перенесенных данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременное направление в адрес Казначейства России информации о выявленных несоответствиях; - в случае внесения в ИС Организации информации после выполнения миграции из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», обеспечение формирования в системе «Электронный бюджет» отсутствующей информации самостоятельно; - устранение выявленных несоответствий в части некорректного ведения учета в ИС Организации 	Организация	до 01.02.2021	<p>Протокол о проведении полной выверки перенесенных данных подписан и направлен в Казначейство России</p>
20	Завершение выполнения всех мероприятий технологического обеспечения передачи полномочий	Казначейство России, Организация	до 02.02.2021	<p>Осуществлен переход на централизованное ведение учета с использованием системы «Электронный бюджет»</p>
21	Параллельный расчет заработной платы, в том числе за март 2021 г. (Организация – в ИС Организации, Казначейство России – в системе «Электронный бюджет»)	Казначейство России, Организация	до 30.04.2021	