



УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федерального казначейства


«28» сентября 2020 г.


«28» сентября 2020 г.

План технологического обеспечения передачи централизуемых полномочий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» с 1 января 2021 года

№ п/п	Название задачи	Ответственный исполнитель	Дата окончания	Ожидаемый результат
В части ведения бюджетного учета				
1	Формирование и направление в Федеральную антимонопольную службу методики миграции данных из используемых информационных систем Федеральной антимонопольной службы и подведомственных организаций (далее – ИС Организации) в систему «Электронный бюджет»	Казначейство России	Не позднее 60 рабочих дней до срока выполнения п. 8	Методика миграции направлена в Федеральную антимонопольную службу
2	Формирование и направление в Федеральную антимонопольную службу:	Казначейство России	Не позднее 60 рабочих дней до срока	Пакет документов для обеспечения перехода на использование системы «Электронный бюджет» направлен





	<ul style="list-style-type: none"> - требований к автоматизированным рабочим местам пользователей системы «Электронный бюджет» (далее – АРМ); - требований к каналам связи для доступа к системе «Электронный бюджет»; - информации о службе технической поддержки пользователей Организации при выполнении ими плана мероприятий по миграции данных ИС Организации в систему «Электронный бюджет»; - инструкции по настройке АРМ пользователей; - информации о порядке подключения к системе «Электронный бюджет», включая шаблоны заявок на подключение; - информации о порядке получения средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ); - информации о порядке получения средств электронной подписи; - информации о заочном обучаемом курсе. 			<p>выполнения п. 8</p>	<p>в Федеральную антимонопольную службу</p>
3	<p>Проведение очного обучения пользователей центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы по согласованному графику проведения обучения</p>	<p>Казначейство России</p>	<p>Не позднее 17 рабочих дней до срока выполнения п. 8</p>	<p>Пользователями подписаны ведомости проведения обучения</p>	
4	<p>Выполнение мероприятий по подключению к системе «Электронный бюджет» в соответствии с установленным порядком, в т.ч.:</p> <p>1. формирование и направление в Казначейство России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявок на подключение к системе «Электронный бюджет»; 	<p>Организация России</p>	<p>Не позднее 17 рабочих дней до срока выполнения п. 8</p>	<p>Заявки на подключение к системе «Электронный бюджет» сформированы в соответствии с установленным порядком и направлены в Казначейство России</p>	

	<p>- звонок на получение СЗЭИ;</p> <p>- звонок на получение средств электронной подписи (выданных по ГОСТ 2012);</p> <p>2. настройка АРМ пользователей, установка и настройка СЗЭИ</p>			
5	<p>Выгрузка из ИС Организации и передача данных для выполнения миграции в систему «Электронный бюджет» в соответствии с форматами передачи данных, разработанными Казначейством России, а также материалов для проверки корректности миграции в соответствии с методикой</p>	Организация	<p>Не позднее 30 календарных дней до срока выполнения п. 8</p>	<p>Сформированы файлы выгрузки данных из ИС Организации, а также материалы для проверки корректности миграции данных к ним, и направлены в Казначейство России</p>
6	<p>Загрузка данных в систему «Электронный бюджет», первичная выверка загруженных данных при помощи автоматического запуска скриптов</p>	Казначейство России	<p>Не позднее 15 рабочих дней до срока выполнения п. 8</p>	<p>Миграция данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет» завершена, информация направлена в Организацию</p>
7	<p>Полная выверка перенесенных данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», в том числе:</p> <p>- своевременное направление в адрес Казначейства России информации о выявленных несоответствиях;</p> <p>- в случае внесения в ИС Организации информации после выполнения миграции из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», обеспечение формирования в системе «Электронный бюджет» отсутствующей информации самостоятельно;</p> <p>- устранение выявленных несоответствий в части некорректного ведения учета в ИС Организации</p>	Организация	<p>Не позднее 9 рабочего дня до срока выполнения п. 8</p>	<p>Протокол о проведении полной выверки перенесенных данных подписан и направлен в Казначейство России</p>

8	Завершение выполнения всех мероприятий технологического обеспечения передачи полномочий	Казначейство России, Организация	Определяется согласованным графиком	Осуществлен переход на централизованное ведение учета с использованием системы «Электронный бюджет»
В части расчета заработной платы				
9	Формирование и направление в Федеральную антимонопольную службу методики миграции данных, необходимых для расчета отпусков и листов нетрудоспособности, вычетов, удержаний, лицевых счетов из ИС Организаций в систему «Электронный бюджет» (далее – Данные ИС Организации)	Казначейство России	до 30.11.2020	Пакет документов для обеспечения проведения миграции направлен в Федеральную антимонопольную службу
10	<p>Формирование и направление в Федеральную антимонопольную службу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требований к АРМ; - требований к каналам связи для доступа к системе «Электронный бюджет»; - информации о службе технической поддержки пользователей Организации при выполнении ими плана мероприятий по миграции Данных ИС Организации в систему «Электронный бюджет»; - инструкции по настройке АРМ пользователей; - информации о порядке подключения к системе «Электронный бюджет», включая шаблоны заявок на подключение; - информации о порядке получения СЗСИ; - информации о порядке получения средств электронной подписи; - информации о заочном обучателем курсе. 	Казначейство России	до 30.11.2020	Пакет документов для обеспечения перехода на использование системы «Электронный бюджет» направлен в Федеральную антимонопольную службу
11	Проведение очного обучения пользователей центрального аппарата Федеральной	Казначейство России	до 21.12.2020	Пользователями подписаны ведомости проведения обучения

	антимонопольной службы по согласованному графику проведения обучения			
	Выполнение мероприятий по подключению к системе «Электронный бюджет» в соответствии с установленным порядком, в т.ч.: 1. формирование и направление в Казначейство России; 2. звонок на подключение к системе «Электронный бюджет»; - звонок на получение СКЗИ; - звонок на получение средств электронной подписи (выданных по ГОСТ 2012); 3. настройка АРМ пользователей, установка и настройка СКЗИ	Организация	до 21.12.2020	Заявки на подключение к системе «Электронный бюджет» сформированы в соответствии с установленным порядком и направлены в Казначейство России
12				
13	Проверка корректности форматов данных, поступающих из ЕИСУКС	Казначейство России	до 01.12.2020	Корректность форматов подтверждена или сформированы предложения по исправлению данных в ЕИСУКС
14	Внесение изменений в данные ЕИСУКС по полученным от Казначейства России предложениям	Организация	до 14.12.2020	Информация о внесении изменений в ЕИСУКС по полученным предложениям направлена в Казначейство России
15	Проверка корректности форматов данных, поступающих из ЕИСУКС, по результатам исправления данных	Казначейство России	до 25.12.2020	Корректность форматов подтверждена
16	Выгрузка из ИС Организации и передача данных для выполнения миграции в систему «Электронный бюджет» в соответствии с форматами передачи данных, разработанными Казначейством России, а также материалов для проверки корректности миграции в соответствии с методикой	Организация	до 30.12.2020	Сформированы файлы выгрузки данных из ИС Организации, а также материалы для проверки корректности миграции данных к ним, и направлены в Казначейство России

17	Загрузка кадровых данных в систему «Электронный бюджет» из ЕИСУКС	Казначейство России	до 05.01.2021	Кадровые данные загружены в систему «Электронный бюджет» из ЕИСУКС
18	Загрузка Данных ИС Организации в систему «Электронный бюджет», первичная выверка загруженных данных при помощи автоматического запуска скриптов	Казначейство России	до 11.01.2021	Миграция данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет» завершена, информация направлена в Организацию
19	<p>Полная выверка перенесенных данных из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременное направление в адрес Казначейства России информации о выявленных несоответствиях; - в случае внесения в ИС Организации информации после выполнения миграции из ИС Организации в систему «Электронный бюджет», обеспечение формирования в системе «Электронный бюджет» отсутствующей информации самостоятельно; - устранение выявленных несоответствий в части некорректного ведения учета в ИС Организации 	Организация	до 25.01.2021	<p>Протокол о проведении полной выверки перенесенных данных подписан и направлен в Казначейство России</p>
20	Завершение выполнения всех мероприятий технологического обеспечения передачи полномочий	Казначейство России, Организация	до 26.01.2021	<p>Осуществлен переход на централизованное ведение учета с использованием системы «Электронный бюджет»</p>
21	Параλληльный расчет заработной платы (Организация – в ИС Организации, Казначейство России – в системе «Электронный бюджет»)	Казначейство России, Организация	до 31.03.2021	